

PROGRAMA PRELIMINAR DE GESTIÓN IMPACTOS URBANO - AMBIENTAL REFORMA 76																											
REFORMA 76	ACTIVIDADES																										
			JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
ACP, INBAL, INAH	1	PROYECTO DE APUNTALAMIENTO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR FASES INGRESO Y OBTENCIÓN DE RESPUESTA			SUPENSIÓN DE TERMINOS																					SUPENSIÓN DE TERMINOS	
	2	SOLICITUD DE CONSOLIDACION Y RESTAURACIÓN DE LA CASA, INGRESO Y OBTENCIÓN DE Vo. Bo.																									
	3	PROYECTO DE SUB CIMENTACIÓN, INGRESO Y OBTENCIÓN DE PERMISO																									
	4	INGRESO Y OBTENCIÓN DE Vo. Bo. PARA LA EXCAVACIÓN POR DEBAJO DE LA CASONA																									
	5	INGRESO Y OBTENCIÓN DE Vo. Bo. PARA OBRAS MAYORES DE OBRA NUEVA																									
IMPACTOS URBANO - AMBIENTAL REFORMA 76	6	EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL (EVIS)						*																			
	7	ENTREGA DE PREVENCIÓN IMPACTOS URBANO - AMBIEBTAL (POR SPOTMET)																									
	6	SUBSANE DE PREVENCIÓN IMPACTOS URBANO - AMBIENTAL (POR SOMA)																									
	7	ESTUDIO DE IMPACTO URBANO INGRESO, PREVENCIÓN Y OBTENCIÓN																									
	8	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL INGRESO, PREVENCIÓN Y OBTENCIÓN																									

INGRESO

OBTENCIÓN

IMPACTO SOCIAL (EVIS)

SUBSANE

* ACTIVIDAD PROGRAMDA POR TIEMPO DE SUBSANI

TIEMPO DE TRAMITE PARA OBTENCIÓN DE OPINIONES DE LAS SECRETARÍAS

