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Obra



Reforma 76. Colindancia / Límite de Predio

Muro Milán

Límite de Predio



Atenas 1. Colindancia / Límite de Predio

Muro Milán

Límite de Predio



Sin actividad en Turno Nocturno



Lavado de Llantas



Camiones con Lonas



Brigadas rutinarias de limpieza de vialidades



Acciones para mitigación de Plagas – Poda de arbustiva



Rutas

Llegada Salida

Rutas Operativas: Rutas dinámicas utilizadas de forma coordinada según el tráfico, cierres de circulación o manifestaciones 
en la zona para minimizar el impacto vial.



Programa

REFORMA 76 MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

CIMENTACIÓN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

EDIFICACIÓN 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ATENAS 1 MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

CIMENTACIÓN 8 1 1 1 1 1 1 1 1

EDIFICACIÓN 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Gracias


